

### Календарный план реализации проекта на 2019 год

Наименование проекта: Система менеджмента качества образования в условиях реализации ФГОС

Цель проекта: Разработка и внедрение эффективной внутришкольной системы оценки качества образования, как средства управления качеством образования в условиях реализации ФГОС

№ п/п	Название мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
<b>1</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта</b>			
1.1	Составление карты основных процессов управления внутришкольной системой оценки качества	Февраль 2019 г.	Администрация лицея	Составлены карты основных процессов управления внутришкольной системой оценки качества
1.2	Разработка локальных актов	Февраль 2019 г.	Администрация лицея	Разработаны локальные акты лицея для реализации инновационного проекта
<b>2</b>	<b>Организационно-методическое обеспечение реализации проекта</b>			
2.1	Информационное сопровождение проекта	В течение года	Директор лицея, Члены совета экспертов лицея	Не менее 2 публикаций на сайте лицея
2.2	Участие (представление опыта) в мероприятиях, направленных на обеспечение качества и результативности распространения лучших практик реализации инновационного проекта	В течение года	Заместители директора на уровне НОО, ООО, СОО	Не менее 1 мероприятия краевого уровня Не менее 2 мероприятий муниципального уровня
2.3	Организация мониторинга востребованности материалов инновационной деятельности	Май, октябрь 2019	Заместитель директора по методической работе	Составлена аналитическая справка
2.4	Проведение консультаций	По	Заместитель	Не менее 3

	для образовательных организаций и их работников по теме проекта	требованию	директора по методической работе	консультаций
2.5	Проведение стажерских практик	Октябрь-ноябрь 2019	Директор лицея, заместитель директора по методической работе	Проведено не менее 1 стажерской практики
2.6	Методическое сопровождение реализации проекта (разработка программы стажерской практики, семинара, выездной консультации).	В течение года	Директор лицея, заместители директора, члены совета экспертов лицея.	Программы стажерской практики, семинара, выездной консультации
3	<b>Информационное обеспечение реализации проекта</b>			
3.1	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ОО	Течение года	Учитель информатики	Пользователи информированы о содержании деятельности в рамках проекта
4	<b>Проведение мероприятий проекта, распространение опыта</b>			
4.1	Организация и проведение стажёрских практик	Октябрь-ноябрь 2019	Директор лицея, заместитель директора по методической работе	Проведено не менее 1 стажерской практики
4.2	Участие в семинарах, конференциях регионального уровня	По отдельному графику	Директор лицея, заместители директора, члены совета экспертов лицея.	Представлен опыт лицея в реализации проекта
4.3	Обобщение опыта по реализации проекта	Декабрь 2019 г.	Директор лицея, заместители директора, педагоги лицея	Создан сборник методических материалов с опытом реализации проекта
5	<b>Мониторинг реализации проекта</b>			
5.1	Разработка программы мониторинга	Февраль 2019 г.	Заместители директора, члены совета экспертов лицея.	Разработана программа мониторинга
5.2	Осуществление мониторинга	Февраль – ноябрь 2019 г.	Заместители директора	Систематизирована информация о ходе реализации проекта. Проведён анализ информации. Составлена аналитическая справка.

5.2	Подготовка отчёта о результатах реализации проект	о реализации	Декабрь 2019 г.	Директор лицея, заместители директора, педагоги лицея	Подведены итоги удовлетворённости качеством проект. Определена степень готовности к дальнейшей реализации проекта.
-----	---	--------------	-----------------	---	--

Директор МАОУ «Лицей №8» г. Назарово



А.П.Верц