

### Этапы реализации проекта МАОУ Лицей №8 г.Назарово.

№п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1	Анализ ситуации в лицее по организации проектной деятельности учащихся	09-11 декабря 2019 г.	Зам. директора по УВР	Справка
2	Анализ ресурсов для реализации проекта /кадры, М-Т база, финансы/	09-11 декабря 2019 г	Зам. директора по УВР	Справка
3	Создание рабочей группы для работы в проекте	9 декабря 2019 г.	Зам. директора по УВР	Приказ Группа зарегистрирована на платформе ГлобалЛаб
4	Проведение обучающих семинаров для педагогов для организации работы на платформе ГлобалЛаб	10-13 декабря 2019 г.	Рабочая группа	Создана команда педагогов для реализации педагогического проекта  Составлено приложение № 3 для рабочих площадок 1 этапа.
5	Запуск педагогического проекта./1 этап педагогического проекта/	16-24 декабря 2019 г.	Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов.	Учащиеся ознакомлены с платформой ГлобалЛаб, дана установка на разработку индивидуальных проектов.

6	Рефлексия 1 этапа	25 декабря 2019г.	Зам. директора по УВР Команда педагогов по реализации педагогического проекта	Корректировка действий команды для дальнейшей реализации проекта
7	2 этап педагогического проекта	13-25 января 2020 г.	Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов.	Разработаны индивидуальные проекты учащихся. Создана коллекция проектов учащихся.  Проведена МН-П конференция
8	Рефлексия 2 этапа	28 января 2020 г.	Зам. директора по УВР Команда педагогов по реализации педагогического проекта	Корректировка действий команды для дальнейшей реализации проекта
9	3 этап педагогического проекта/ Презентация проектов учащихся на малой Н-П К/	05 февраля 2020 г.	Зам. директора по УВР Команда педагогов по реализации педагогического проекта, учащиеся 5-7 классов	Дана оценка продуктам индивидуальных проектов учащихся.
10	Сопровождение	10-22	Команда	Представлены

	учащихся лица в проектно-исследовательской деятельности педагогами .	февраля 2020г.	педагогов по реализации педагогического проекта	проекты учащихся на мероприятиях различного уровня и в рамках плана работы с СФУ, КрасГАУ, КрасГМУ./эффект от реализации педагогического проекта/
11	Рефлексивный семинар с педагогами-организаторами проекта	24 марта 2020 г.	Зам. директора по УВР  Команда педагогов по реализации педагогического проекта	Протокол
12	Оформление локального акта лица по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся.	25-27 марта 2020г.	Зам. директора по УВР	Порядок  /Положение об организации проектно-исследовательской деятельности в лице
13	Презентация результатов реализации проекта	1 апреля 2020г.	Зам. директора по УВР  Команда педагогов по реализации педагогического проекта	Отзыв внешних экспертов