

Министерство образования и науки Российской Федерации
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8
с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Назарово Красноярского края
662200 Красноярский край, г. Назарово, ул. Карла Маркса, 46А
тел.: 5-11-56, 5-02-42, 5-06-00, 3-15-07
E-mail:school8nazarovo@gmail.com

ПРИКАЗ

От 09 марта 2011 года

№32/1

Об утверждении
плана-графика
перехода и введения
ФГОС НОО.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарт начального общего образования" от 06.10.2009 N 373, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Назарово Красноярского края













ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план -график подготовки и введения ФГОС НОО на 2011год (Приложение)
2. Ознакомить с Планом- графиком учителей начальных классов.
3. Контроль за исполнением возложить на зам. директора по УВР Кравцову Л.Г.

Директор МОУ «СОШ № 8»

А.П. Верц

С приказом ознакомлены:


Сергеева И.В. 
Жукова С.В. 
Масленко Ч.А. 
Тюлькина Р.В. 
Кривошеина Н.И. 
Завороткина И.А. 
Ильченко И.Ю. 
Кузнецова Т.Н. 
Берзина Л.И. 
Николаев Е.А. 
Серкина Т.Ф. 



ПЛАН- ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ВВЕДЕНИЯ ФГОС

НОО МОУ « СОШ №8»

Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО			
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО в МОУ « СОШ №8»	Март 2011	Приказ по школе	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении	Март 2011	Наличие плана-графика	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня)	Март – май 2011	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год.	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы	Март – август 2011	Наличие программного документа	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными	Апрель 2011	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального	Директор школы

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МОУ СОШ №8
 _____ А.П. Верц

Приказ № « » _____ 2011г.

ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ВВЕДЕНИЯ ФГОС

НОО МОУ «СОШ №8»

Мероприятия	Срок	Формальные показатели	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО			
Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО в МОУ «СОШ №8»	Март 2011	Приказ по школе	Директор школы
Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении	Март 2011	Наличие плана-графика	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования (из федерального перечня)	Март – май 2011	Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год.	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы	Март – август 2011	Наличие программного документа	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными	Апрель 2011	Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального	Директор школы

характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения		развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»)	
Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения	Апрель – май 2011	Наличие учебного плана	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана	Август 2011	Наличие программ по учебным предметам	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ	Май 2011	Наличие программного документа	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включает в себя описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижений)	Март 2011	Инструментарий процессуального мониторинга	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС	Май 2011	Модель договора	Зам. директора по УВР Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка плана методической работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования в ОУ	Апрель-июнь 2011	Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта плана работы МО учителей	Зам. директора по УВР Рабочая группа по

		начальных классов	введению ФГОС
--	--	-------------------	------------------

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС			
Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование)	Апрель 2011	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС	Администрация школы
Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования	Май 2011	Наличие плана повышения квалификации	Администрация школы

3. Создание информационного обеспечения введения ФГОС			
Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	В течении года	Знание родителями основных положений ФГОС	Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС
Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС»	Март 2011		
Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на информационных стендах школы.		Наличие информации на информационных стендах школы	

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			
Подготовка материально-технических условий школы при переходе на ФГОС	Май 2011	Наличие документов полученного оборудования	Администрация школы
Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе			Рабочая группа по введению ФГОС
Разработка перспективных планов развития кабинетов в соответствии с требованиями нового ФГОС	В течении года	Наличие перспективных планов кабинетов.	Администрация школы Учителя