


 УТВЕРЖДАЮ
 и.о. директора МАОУ «Лицей №8»
 О.В. Туник
 приказ № 86 от 13.04.2021

План
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей в МАОУ «Лицей N8» г.Назарово

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно – аналитический этап 2021 г.		
Создание нормативно-правовой базы лицея по реализации проекта «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положение о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов. 	апрель – август 2021 г.	Малеева Н.В. Туник О.В. заместители директора
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста».	май- 2021 г.	Малеева Н.В., заместитель директора
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Малеева Н.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Выявление потребностей участников образовательных отношений.	апрель-май 2021 г.	Малеева Н.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста».	март - апрель 2021 г.	Малеева Н.В., заместитель директора Быковская Т.Н. учитель физики Попович Е.В. учитель химии и биологии Зыбин И.В. учитель информатики
Создание Интернет страницы на сайте лицея.	апрель 2021 г.	Дубская С.А. учитель информатики, координатор школьного сайта.
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста».	май - август 2021 г.	Малеева Н.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В.,

		Кукишева О.А. заместители директора
Разработка плана и программ внеурочной деятельности.	май- август 2021 г.	Кукишева О.А., заместитель директора
Внесение изменений в программу в основную образовательную программу.	май — август 2021г.	Малеева Н.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования).	июль-август 2021	Мазурова С.А., заместитель директора
Организационно – исполнительный этап (2021-2024г.г.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МАОУ «Лицей №8».	постоянно	Туник О.В. заместитель директора
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Туник О.В. Малеева Н.В. заместители директора
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Туник О.В. Малеева Н.В. заместители директора
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности.	постоянно	Малеева Н.В., Туник О.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях.	постоянно	Малеева Н.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Организация участия педагогов в региональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы.	постоянно	Малеева Н.В., Туник О.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Организация сопровождения и наставничества обучающихся.	постоянно	Малеева Н.В., Туник О.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста».	ежеквартально	Малеева Н.В., Туник О.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора

Аналитико – обобщающий этап 2025г.

Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня.	май 2025 г.	Малеева Н.В., Туник О.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности.	февраль 2025г.	Малеева Н.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации.	март 2025 г.	Туник О.В., заместитель директора
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта.	в течение года	Малеева Н.В., Туник О.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад, -официальный сайт МАОУ «Лицей №8».	август 2025 г.	Малеева Н.В., Туник О.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора
Определение новых направлений развития по реализации проекта.	август 2025 г.	Малеева Н.В., Туник О.В., Демьяненко И.В., Сергеева И.В., Кукишева О.А. заместители директора